



Conservatoire
d'espaces naturels
Nouvelle-Aquitaine



2023

Rapport d'activités

Période décembre 2022 - décembre 2023



Site Natura 2000 FR7200691
Vallée de l'Euille



05 55 03 29 07

| cen-nouvelle-aquitaine.org

| 6 ruelle du Theil,
87510 Saint-Gence

Maitrise d'ouvrage

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Structure porteuse

Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine

Co-animateur Natura 2000

Structure :	Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
Président :	Philippe SAUVAGE
Directeur :	Pierre SELIQUER
Responsable de l'antenne Gironde :	Carole DECKER
Chargé de mission Natura 2000 :	Pascal TARTARY
Antenne Gironde :	7 Impasse Jean Pagès – 33 310 VILLENAVE D'ORNON

Rédaction du bilan

Rédaction :	Pascal TARTARY, Animateur Natura 2000 (CEN Nouvelle-Aquitaine)
Relecture :	Carole DECKER, Responsable de l'antenne Gironde (CEN Nouvelle-Aquitaine)
Validation :	Célia GASPERINI, Chargé de mission (Région Nouvelle-Aquitaine) Sophie EYHERABIDE, Chargée de mission (DDTM33)

Cartographie

Pascal TARTARY, Animateur du site Natura 2000 de la Vallée de l'Euille

Illustrations

Pascal TARTARY, Animateur du site Natura 2000 de la Vallée de l'Euille

Référence

TARTARY P., 2023. Bilan d'animation 2023 de la mise en œuvre du document d'objectifs du site Natura 2000 - FR 7200691– « Vallée de l'Euille ». Région Nouvelle-Aquitaine, CEN NA, 43 pages + annexe.

Table des matières

TABLE DES MATIERES	3
TABLE DES FIGURES	3
TABLE DES TABLEAUX	3
INTRODUCTION	5
I. RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS DU DOCOB	6
A. ENJEUX ECOLOGIQUES IDENTIFIES SUR LE SITE	6
B. OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET OBJECTIFS OPERATIONNELS	7
C. MESURES IDENTIFIEES DANS LE DOCOB POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS	8
II. RAPPORT DES ACTIONS MENEES EN 2023	10
A. MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRACTUALISATION	10
B. MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS NON CONTRACTUELLES	18
C. SENSIBILISATION ET COMMUNICATION	20
D. ASSISTANCE A L'APPLICATION DU REGIME D'EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000	22
E. SOUTIEN A L'ARTICULATION DE NATURA 2000 AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES	23
F. AMELIORATIONS DES CONNAISSANCES ET SUIVI SCIENTIFIQUE	26
G. MISE A JOUR DU DOCOB	28
H. BILAN ANNUEL ET COMITE DE PILOTAGE	30
I. SUIVI SOUS SIN2	31
III. EVALUATION DES MESURES DE GESTION	33
A. ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES	33
B. NIVEAU D'ATTEINTE DES OBJECTIFS	35
IV. LIMITES ET FREINS DE L'ANIMATION NATURA 2000	41
CONCLUSION	42

Table des figures

<i>FIGURE 1 : LOCALISATION DU SITE NATURA 2000 DE LA VALLEE DE L'EUILLE</i>	5
<i>FIGURE 2 : PAGE INTERNET DEDIEE AU SITE NATURA 2000</i>	20
<i>FIGURE 3 : EVOLUTION DES EFFECTIFS DE JUVENILES DE GRAND MURIN DANS LA CARRIERE D'OMET LORS DES SUIVIS DE LA POPULATION REPRODUCTRICE</i>	27
<i>FIGURE 4 : PRESENTATION DE LA FICHE ACTION « EXTENSION DU SITE »</i>	30

Table des tableaux

<i>TABLEAU I : LISTE DES HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE</i>	6
<i>TABLEAU II : LISTE DES ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE DU SITE</i>	6
<i>TABLEAU III : OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE ET OBJECTIFS OPERATIONNELS ASSOCIES</i>	7
<i>TABLEAU IV : ACTIONS A ENTREPRENDRE</i>	8

<i>TABLEAU V : ETAT D'IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES ET EXPLOITANTS SUR LE SITE POUR LA PERIODE 2019-2022</i>	10
<i>TABLEAU VI : ETAT DES PRISES DE CONTACT SUR LE SITE POUR LA PERIODE 2019-2022</i>	10
<i>TABLEAU VII : ETAT DES DIAGNOSTICS ENGAGES SUR LE SITE SUR LA PERIODE 2019-2022</i>	11
<i>TABLEAU VIII : ETAT DES CONTRATS NATURA 2000 ISSUS DES DIAGNOSTICS</i>	11
<i>TABLEAU IX : BILAN DU NOMBRE D'ENGAGEMENTS POUR SIGNER LA CHARTE NATURA 2000 SUR LE SITE</i>	17
<i>TABLEAU X : SYNTHESE DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE NATURA 2000</i>	17
<i>TABLEAU XI : BILAN DES EXPLOITANTS RENCONTRES EN 2023</i>	18
<i>TABLEAU XII : ETAT DES MAEC ISSUES DES DIAGNOSTICS</i>	18
<i>TABLEAU XIII : LISTE DES PROGRAMMES FINANCES SUR LE TERRITOIRE ET CONCOURENT A LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS DU DOCOB</i>	19
<i>TABLEAU XIV : LISTE DES ARTICLES PUBLIES SUR LA PAGE INTERNET DU SITE NATURA 2000</i>	21
<i>TABLEAU XV : LISTE DES NEWSLETTERS PUBLIEES</i>	21
<i>TABLEAU XVI : SYNTHESE DE LA DEMARCHE D'EVALUATION DES INCIDENCES SUR LE SITE</i>	22
<i>TABLEAU XVIII : RAPPEL DE LA COMPATIBILITE DES ACTIONS DU PLAN PLURIANNUEL DE GESTION DU BASSIN VERSANT DE L'EUILLE AVEC LE DOCOB DU SITE</i>	23
<i>TABLEAU XIX : OBSERVATIONS DE CHAUVES-SOURIS DANS LE CADRE CES INVENTAIRES DE CAVITES</i>	27
<i>TABLEAU XIX : SYNTHESE DES ELEMENTS DE BILAN ANNUEL</i>	31
<i>TABLEAU XX : SYNTHESE DES ELEMENTS CONCERNANT LE COMITE DE PILOTAGE ET LES COMPTE-RENDU</i>	31
<i>TABLEAU XXI : SYNTHESE DES MISES A JOUR DE L'APPLICATION SIN2</i>	32
<i>TABLEAU XXII : SYNTHESE DE L'ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET DES ESPECES SUR LE SITE</i>	33
<i>TABLEAU XXIII : SYNTHESE DE LA REALISATION DES ACTIONS DU DOCOB</i>	35

Introduction

Le site Natura 2000 de la « vallée de l'Euille » (FR 7200691) s'étend sur une superficie de 331 ha au sein de l'entité de l'Entre-deux-mers en Gironde, à environ 30 km au Sud-Est de l'agglomération de Bordeaux et à 15 km au Nord-Ouest de la ville de Langon. Il correspond à la vallée alluviale de l'Euille ainsi qu'à ses principaux affluents.

Le document d'objectifs (DOCOB), élaboré par le Conservatoire d'espaces naturels d'Aquitaine a été validé lors du comité de pilotage (COPIL) en avril 2013. La Région Nouvelle-Aquitaine est le porteur du DOCOB et a confié pour 2023 l'animation au Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine (ci-après CEN Nouvelle-Aquitaine).

Le présent bilan d'animation couvre la période allant de janvier à décembre 2023.



I. RAPPEL DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS DU DOCOB

A. Enjeux écologiques identifiés sur le site

Le site Natura 2000 de la Vallée de l'Euille est caractérisé par des intérêts patrimoniaux diversifiés liés à la présence d'un réseau hydrographique, de zones humides et de boisements.

L'ensemble du site abrite une diversité de milieux naturels particulièrement remarquables comme les boisements alluviaux, les prairies de fauche, les friches humides, etc.

Ces habitats naturels sont d'autant plus riches qu'ils accueillent une faune d'intérêt communautaire avec des espèces emblématiques telles que la loutre d'Europe et un cortège remarquable de chauves-souris.

Tableau I : Liste des habitats d'intérêt communautaire du site (Source : DOCOB)

Code	Libellé	Enjeu de conservation
91E0	Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	Très forte
6430	Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	Forte
6510	Prairies maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	Forte

Tableau II : Liste des espèces d'intérêt communautaire du site (Source : DOCOB)

Code	Nom scientifique	Enjeu de conservation	Code	Nom scientifique	Enjeu de conservation
1355	Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>	Très forte	1321	Murin à oreille échancrée <i>Myotis emarginatus</i>	Moyen
1324	Grand Murin <i>Myotis myotis</i>	Moyen	1096	Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>	Moyen
1310	Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	Moyen	1356	Vison d'Europe <i>Mustela lutreola</i>	Très forte
1308	Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	Fort	1304	Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Fort
1323	Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteinii</i>	Moyen	1303	Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Moyen

B. Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels

Chaque espèce et habitat d'intérêt communautaire présente sur le site constitue un enjeu de conservation et de restauration. L'ensemble de ces espèces recensées sur le site constitue un enjeu au niveau national et européen.

La conservation de ces milieux et espèces à forte valeur patrimoniale dépend en grande partie des activités humaines qui sont pratiquées sur le site.

Tableau III : Objectifs de développement durable et objectifs opérationnels associés (Source : DOCOB)

Objectif de développement durable	Objectif opérationnel	Code de l'action rattachée
ODD1 - Conserver et restaurer les populations de mustélidés semi-aquatiques d'intérêt communautaire et favoriser leurs habitats	OO1 - Favoriser les habitats d'espèces des mustélidés semi-aquatiques d'intérêt communautaire	RE1_1, GE1f_7, GE2_3, GE1_4
	OO2 - Réduire les causes de mortalité directe des mustélidés semi-aquatique d'intérêt communautaire	GE3_6, TU1_3, GE3f_9
	OO3 - Lutter contre le vison d'Amérique	GE3_6, GE3f_9
	OO4 - Maintenir la tranquillité du site lors de la période sensible	TU2_2, TU1_3, TU2_4
ODD2 - Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire de forêt alluviale et de mégaphorbiaies	OO5 - Conserver les habitats d'intérêt communautaire humides par l'adaptation des pratiques agro-sylvicoles	RE1_1, GE1f_7, GE2_1, GE2_2, GE1_4
	OO6 - Rétablir la continuité écologique de la forêt alluviale	RE1_1, GE1f_7, GE1_4
ODD3 - Empêcher la régression des milieux agro pastoraux	OO7 - Promouvoir une gestion adaptée des prairies de fauche de basse altitude	GE2_1, GE2_2
ODD4 - Conserver et favoriser les populations de chiroptères ainsi que leurs habitats	OO8 - Préserver et diversifier l'offre en réseau de gîte	TU2_2, TU2_4
	OO9 - Favoriser la diversification du paysage	TU3f_6, GE2_3, GE3f_8
	OO10 - Limiter les causes de mortalité des populations de chiroptères	TU1_3
	OO11 - Améliorer la connaissance des espèces, des zones de chasse et de leur répartition	
ODD5 - Améliorer la fonctionnalité hydrologique des cours d'eau pour	OO12 - Améliorer la qualité chimique et microbiologique de l'eau en lien avec l'objectif général de la DCE	TU2_1, RE1_2, RE2_4, GE1_5
	OO13 - Assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs	TU2_1, RE1_2, RE2_4, RE3_3, GE1_5

Objectif de développement durable	Objectif opérationnel	Code de l'action rattachée
garantir la conservation des espèces aquatiques d'intérêt communautaire	OO14 - Adapter les pratiques d'entretien des cours d'eau dans le respect du bon état écologique et la sensibilité du site	RE1_1, GE1f_7, GE1_4
ODD6 - Maintenir une diversification de la végétation arborée pour les chauves-souris forestières	OO15 - Favoriser les boisements matures	RE1_1, TU3f_6, GE2_3, TU2_2, GE3f_8, GE1_4
<p><i>Légende : ODD = Objectif de développement durable OO = Objectif opérationnel CT = action technique préparatoire</i> <i>GE = gestion des habitats RE = Restauration TU = Travaux unique PI = Pédagogie, information et sensibilisation</i></p>		

C. Mesures identifiées dans le DOCOB pour atteindre les objectifs

Tableau IV : Actions à entreprendre (Source : DOCOB, 2008)

Code	Intitulé	Nature	Objectifs opérationnels	Objectifs de dév. dur.
ANI	Animation du site Natura 2000	Animation/communication/sensibilisation		OT1, OT2, OT3, OT4
GE1_4	Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Gestion des habitats et espèces	OO01, OO05, OO06, OO14, OO15	ODD1, ODD2, ODD5, ODD6
GE1_5	Gestion de 10 ouvrages de petites hydrauliques	Gestion des habitats et espèces	OO12, OO13	ODD5
GE1f_7	Amélioration de la structure de 15 ha de ripisylve en mauvais état de conservation	Gestion des habitats et espèces	OO01, OO05, OO06, OO14	ODD1, ODD2, ODD5
GE2_1	Entretien de 40 ha de milieux ouverts et semi-ouverts par la fauche	Gestion des habitats et espèces	OO05, OO07	ODD2, ODD3
GE2_2	Entretien de 14 ha de milieux semi-ouverts par gyrobroyage	Gestion des habitats et espèces	OO05, OO07	ODD2, ODD3
GE2_3	Entretien raisonné de 1,05 ha de haies, d'alignements d'arbres, de bosquet et d'arbres isolés	Gestion des habitats et espèces	OO01, OO09, OO15	ODD1, ODD4, ODD6
GE3_6	Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable	Gestion des habitats et espèces	OO02, OO03	ODD1, ODD5, OT6
GE3f_8	Préservation de 8 ha de milieux boisés sénescents	Gestion des habitats et espèces	OO09, OO15	ODD4, ODD6

Code	Intitulé	Nature	Objectifs opérationnels	Objectifs de dév. dur.
GE3f_9	Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable en milieu forestier	Gestion des habitats et espèces	OO02, OO03	ODD1, ODD5, OT6
IC1_1	Information sur le mise en oeuvre du DOCOB	Animation/communication/sensibilisation		OT1, OT2, OT3, OT4
IC3_3	Sensibilisation sur les problématiques de gestion des espèces exotiques envahissantes	Animation/communication/sensibilisation		OT1, OT2, OT3, OT4, OT6
IS3_1	Suivis des habitats et de l'occupation des sols et mise à jour de la cartographie	Suivi/connaissance scientifique		OT5
IS3_2	Inventaires et Suivis écologiques des espèces d'intérêt communautaire	Suivi/connaissance scientifique		OT5
IS3_2	Inventaires et Suivis écologiques des espèces exotiques envahissantes	Suivi/connaissance scientifique		OT5, OT6
RE1_1	Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Gestion des habitats et espèces	OO01, OO05, OO06, OO14, OO15	ODD1, ODD2, ODD5, ODD6
RE1_2	Amélioration de la diversité des écoulements sur 5 km de linéaire	Gestion des habitats et espèces	OO12, OO13	ODD5
RE2_4	Restauration de 4 ouvrages de petites hydrauliques	Gestion des habitats et espèces	OO12, OO13	ODD5
RE3_3	Restauration des frayères	Gestion des habitats et espèces	OO13	ODD5
TU1_3	Limiter la mortalité de la faune sur les axes de circulation sur l'ouvrage routier le plus à risque	Gestion des habitats et espèces	OO02, OO04, OO10	ODD1, ODD4
TU2_1	Amélioration de la circulation des poissons migrateurs sur 4 ouvrages hydrauliques	Gestion des habitats et espèces	OO12, OO13	ODD5
TU2_2	Aménagements en faveur d'espèces d'intérêt communautaire	Gestion des habitats et espèces	OO04, OO08, OO15	ODD1, ODD4, ODD6
TU2_4	Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact sur les espèces sensibles	Gestion des habitats et espèces	OO04, OO08	ODD1, ODD4, OT3
TU3f_6	Irrégularisation de 40 ha de peuplements forestiers	Gestion des habitats et espèces	OO09, OO15	ODD4, ODD6
<p><i>Légende : ODD = Objectif de développement durable OO = Objectif opérationnel CT = action technique préparatoire</i> <i>GH = gestion des habitats RE = Restauration TU = Travaux unique SE = suivi écologique PI = Pédagogie, information et sensibilisation</i></p>				

II. RAPPORT DES ACTIONS MENEES EN 2023

A. Mise en œuvre de la contractualisation

L'animateur est chargé de mettre en œuvre de la contractualisation (contrats Natura 2000 non agricoles - non forestiers, contrats Natura 2000 forestiers, et chartes Natura 2000) sur le site Natura 2000 de la Vallée de l'Euille.

La mise en œuvre des mesures agro-environnementales doit être cohérente avec les enjeux prioritaires identifiés dans le DOCOB. Pour cela, le CEN Nouvelle-Aquitaine a fait le point avec la Chambre d'agriculture de la Gironde en charge du Projet Agro-environnemental et climatique (PAEC) et des mesures proposées sur le site, ainsi que des contractualisations.

1. Recensement, contact et information des signataires potentiels

a) Identification des propriétaires, exploitants et ayant droit

Tableau V : Etat d'identification des propriétaires et exploitants sur le site pour la période 2019-2022

Période	Nombre de propriétaire identifié	Nombre de parcelles	Surface	Part du site Natura 2000
2023	1	133 dont 76 dans le site	24 ha dont 12 dans le site	4%
Synthèse 2019-2022	13	n.c.	494,61 ha	0%, exclusivement des propriétés sur le bassin versant du site Natura 2000

b) Prise de contact avec les propriétaires, réunions d'information et entretiens personnalisés

Tableau VI : Etat des prises de contact sur le site pour la période 2019-2022

Période	Nombre de prise de contact	Part de réalisé par rapport à l'identification	Nombre contact positif	Part du positif par rapport à l'identification	Part du positif par rapport aux prises de contact
2023	1	1	1	100%	100%
Synthèse 2019-2022	13	100%	6	46%	46%

2. Assistance technique et administrative des signataires

a) Diagnostics d'exploitation et parcellaire engagés

Dans l'hypothèse où le propriétaire ou l'exploitant souhaite s'engager dans un contrat Natura 2000 ou une MAEC, l'animateur réalise un diagnostic préalable des parcelles concernées pour confirmer les enjeux et déterminer les mesures du DOCOB à appliquer.

En cas de besoin, l'animateur propose l'adaptation des cahiers des charges des mesures contractuelles aux réalités des parcelles concernées, dans les limites prévues par le DOCOB.

Tableau VII : Etat des diagnostics engagés sur le site sur la période 2019-2022

Période	Nombre de diagnostic	Nombre de parcelle	Part du parcellaire du site	Surface	% de la surface totale du site	Type de contractualisation possible
2023	1	76	n.r.	12 ha	4%	Contrat Natura 2000 Charte Natura 2000
Synthèse 2019-2022	6	180	0 %	281,33 ha	0 %	-

b) Contrats Natura 2000 déployés

Tableau VIII : Etat des contrats Natura 2000 issus des diagnostics

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2023
2023	PROTAR3	GE1_4 - Maintien de la structure de la ripisylve	Targon	Forêts alluviales ; Loutre d'Europe ; Vison d'Europe, Chauves-souris	1 210 ml	8%	225,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE1f_7 - Amélioration de la structure de la ripisylve en mauvais état de conservation	Targon	Forêts alluviales ; Loutre d'Europe ; Vison d'Europe, Chauves-souris	2,51 ha	17%	400,00 €	En attente de positionnement du propriétaire

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2023
		GE2-1 Entretien de milieux ouverts et semi-ouverts par la fauche	Targon	Prairie de fauche	2,32 ha	6%	1 600,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE2-2 Entretien de milieux semi-ouverts par gyrobroyage	Targon	Mégaphorbiaie	2,32 ha	17%	1 445,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE3f_8 - Préservation des milieux boisés sénescents	Targon	Forêt alluviale Petit rhinolophe ; Grand rhinolophe ; Vespertillon de Bechstein ; Grand Murin ; Barbastelle d'Europe ; Minioptère de Schreibers ; Vespertillon à oreilles échancrées	5,42 ha	68%	10 000,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		RE1-1 Restauration de la structure de la ripisylve	Targon	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles. Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Barbastelle d'Europe ; Lamproie de Planer	1 210 ml	8%	2 310,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		RE1_2 - Amélioration de la diversité des écoulements	Targon	Lamproie de Planer	1 210 ml	24%	2 640,00 €	Choix de la procédure à clarifier
		RE2_4 - Restauration d'ouvrages de petites hydrauliques	Targon	Lamproie de Planer	2	50%	40 000,00 €	Choix de la procédure à clarifier
		TU2_1 - Amélioration de la circulation des poissons migrateurs sur les ouvrages hydrauliques	Targon	Lamproie de Planer	2	50%	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		TU3f-6 Irrégularisation de peuplements forestiers	Targon	Forêt alluviale Petit rhinolophe ; Grand rhinolophe ; Vespertillon de	2,45 ha	6%	2 000,00 €	Choix de la procédure à clarifier

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2023
				Bechstein ; Grand Murin ; Barbastelle d'Europe ; Minioptère de Schreibers ; Vespertillon à oreilles échancrées				
Synthèse 2019-2022	n.c.	GE1-4 Gestion de la ripisylve	Laroque / Omet		n.c.	n.c.	n.c.	En attente de positionnement du propriétaire
		GE1f-7 Amélioration de la structure de ripisylve en mauvais état de conservation	-	Ripisylve	0,03 ha	0,2%	900,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE2-1 Entretien de milieux ouverts et semi-ouverts par la fauche	Targon	Prairie de fauche	0,78 ha	1,95%	2 574,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE2-2 Entretien de milieux semi- ouverts par gyrobroyage	Targon	Mégaphorbiaie	0,39 ha	2,78%	1 565,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE2-3 Entretien raisonné de haies, d'alignements d'arbres, de bosquet et d'arbres isolés	Targon	Haies	0,35 ha	33,33%	2 400,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE3-6 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable	Laroque / Omet	Tous les habitats et espèces	n.c.	n.c.	n.c.	En attente de positionnement du propriétaire
		GE3f-8 Préservation de milieux boisés sénescents	Laroque / Omet	Forêt alluviale Petit rhinolophe ; Grand rhinolophe ; Vespertillon de Bechstein ; Grand Murin ; Barbastelle d'Europe ; Minioptère de Schreibers ;	1,13 ha	14%	n.c.	Choix de la procédure à clarifier

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2023
				Vespertillon à oreilles échancrées				
		GE3f-9 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable en milieu forestier	Laroque / Omet	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles ; Prairies maigres de Fauche. Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		RE1-1 Restauration de la structure de la ripisylve	Laroque / Omet	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles. Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Barbastelle d'Europe ; Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	En attente de positionnement du propriétaire
		RE1_2 - Amélioration de la diversité des écoulements sur 5 km de linéaire	n.c.	Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		RE2_4 - Restauration de 4 ouvrages de petites hydrauliques	n.c.	Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		RE3_3 - Restauration des frayères	n.c.	Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		TU1_3 - Limiter la mortalité de la faune sur les axes de circulation sur l'ouvrage routier le plus à risque	n.c.	Vison d'Europe ; Loutre d'Europe	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		TU2_1 - Amélioration de la circulation des poissons migrateurs sur 4 ouvrages hydrauliques	n.c.	Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2023
		TU2-2 Aménagements en faveur d'espèces d'intérêt communautaire	Laroque / Omet	Chiroptères	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		TU2-4 Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact sur les espèces sensibles	Laroque / Omet	Tous les habitats et espèces	2	20%	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		TU3f-6 Irrégularisation de peuplements forestiers	Laroque / Omet	Forêt alluviale Petit rhinolophe ; Grand rhinolophe ; Vespertillon de Bechstein ; Grand Murin ; Barbastelle d'Europe ; Minioptère de Schreibers ; Vespertillon à oreilles échanquées	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
Précédente tranche		GE2-1 Entretien de milieux ouverts et semi-ouverts par la fauche	Targon	Prairie de fauche	0,78 ha	1,95%	2 574,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE2-2 Entretien de milieux semi-ouverts par gyrobroyage	Targon	Mégaphorbiaie	0,39 ha	2,78%	1 565,00 €	En attente de positionnement du propriétaire
		GE1_5 - Gestion de 10 ouvrages de petites hydrauliques	n.c.	Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		RE2_4 - Restauration de 4 ouvrages de petites hydrauliques	n.c.	Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		GE1_4 - Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	n.c.	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles ; Prairies maigres de Fauche.	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2023
				Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Lamproie de Planer				
		GE1f_7 - Amélioration de la structure de 15 ha de ripisylve en mauvais état de conservation	n.c.	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles ; Prairies maigres de Fauche. Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		RE1_1 - Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	n.c.	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles ; Prairies maigres de Fauche. Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		IC3_3 - Sensibilisation sur les problématiques de gestion des espèces exotiques envahissantes	n.c.	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles ; Prairies maigres de Fauche. Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		IS3_2 - Inventaires et Suivis écologiques des espèces exotiques envahissantes	n.c.	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles ; Prairies maigres de Fauche. Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		GE3_6 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable	n.c.	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles ; Prairies maigres de Fauche. Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Lamproie de Planer	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier
		GE3f_9 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable en milieu forestier	n.c.	Forêt alluviale ; Mégaphorbiaies hygrophiles ; Prairies maigres de Fauche.	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Subvention prévisionnelle à prévoir	Etat d'avancement au 31/12/2023
				Vison d'Europe ; Loutre d'Europe ; Lamproie de Planer				
		TU2_2 - Aménagements en faveur d'espèces d'intérêt communautaire	n.c.	Vison d'Europe ; Loutre d'Europe	n.c.	n.c.	n.c.	Choix de la procédure à clarifier

c) Charte Natura 2000 signée

Tableau IX : Bilan du nombre d'engagements pour signer la charte Natura 2000 sur le site

Période	Public ciblé	Nombre de contacts démarchés	Concrétisation	% de concrétisation	Surface engagée	% de la surface totale du site
2023	Propriétaire	1	0	0%	-	-
	Acteur socio-économique	1	0	0%	-	-
Synthèse 2019/2022	Propriétaire	6	1	16%	1,36 ha	0,04%
	Acteur socio-économique	25	2	8%	-	-
Tranche précédente	Propriétaire	1	1	100%	1,36 ha	0,04%
	Acteur socio-économique	1	0	0%	-	-

Tableau X : Synthèse des signataires de la charte Natura 2000

Bénéficiaire	Période	Commune	Milieu concerné	Activité concerné	Surface (ha)
AGRLAR1	2017-2022	Laroque	Formations herbeuses	-	1,3593
ASSXXX1	2020-2025	-	-	Naturaliste	-
COLTER1	En cours de signature	Bassin versant	-	A confirmer	-

Légende : ASS = Association COLTER = Collectivité territoriale

d) Mesures agro-environnementales et climatiques

Tableau XI : Bilan des exploitants rencontrés en 2023

Mesures ciblées	Nombre de contacts démarchés	Concrétisation	% de concrétisation	Unité engagée	% de la surface totale du PAEC
Retard de fauche	2	0	0%	-	-

Tableau XII : Etat des MAEC issues des diagnostics

Période	Identifiant propriétaire	Code et dénomination de l'action	Commune	Habitats ou espèces visées	Surface (ha) / linéaire (ml) ou unitaire	% du prévisionnel de réalisation fixé par le DOCOB	Etat d'avancement au 31/12/2023
2023	-	-	--	-	-	-	-
Synthèse 2019-2022	-	GE2-1 Entretien de milieux ouverts et semi-ouverts par la fauche	-	Prairie de fauche	4,63 ha	n.c.	En attente de positionnement des propriétaires
		Mettre en place la lutte biologique	-	Viticulture	106,76 ha	n.c.	Mesure plus prise en charge
Précédente tranche	-	-	-	-	-	-	-
Avec : AGR = Agriculteur ml = mètre linéaire n.r. = non renseigné n.c. = non communiqué							

B. Mise en œuvre des actions non contractuelles

Les mesures « hors contrat » constituent des actions transversales qui participent à la mise en œuvre du DOCOB. Elles n'entrent pas pour autant dans le champ du contrat Natura 2000 (ex. actions préparatoires au contrat, expertises, communication, amélioration des connaissances, suivi des mesures de gestion...).

Par ailleurs, certaines de ces actions pourront être réalisées directement par l'animateur (en régie) alors que pour d'autres, l'animateur devra faire appel à un prestataire extérieur. Du fait d'un besoin de mutualisation des actions portant sur une même thématique, certaines actions (inventaires, suivis écologiques...) pourront être confiées directement par l'Etat à une ou plusieurs structures qui interviendront sur plusieurs sites Natura 2000.

Dans ce cadre, l'animateur sera plus particulièrement chargé de :

- l'ingénierie financière : En fonction du travail déjà réalisé dans le cadre du DOCOB, l'animateur s'attachera à rechercher les financements nécessaires pour chaque action « hors contrat » (Etat, Europe, Agence de l'Eau, Collectivités). Puis, en fonction des plans de financement arrêtés avec les divers

partenaires concernés, l'animateur sera chargé de réaliser le montage des dossiers de financements et s'assurera, par des échanges réguliers avec les financeurs, de l'état d'avancement de leur procédure d'instruction.

- l'élaboration des cahiers des charges techniques et préparation des marchés d'assistance ou de sous-traitance : Que l'opération soit réalisée en régie ou non, en fonction du travail déjà réalisé dans le cadre du DOCOB, l'animateur s'attachera à préciser ou rédiger le cahier des charges techniques pour chaque mesure de gestion « hors contrat ». Les actions réalisées dans le cadre de la mission d'animation seront détaillées et chiffrées lors de la proposition technique et financière. Les cahiers des charges techniques pourront ensuite être précisés au cours de l'animation ;
- la conduite d'opérations : Que l'opération soit réalisée en régie ou non, l'animateur s'attachera à conduire les opérations programmées, en veillant notamment au respect des cahiers des charges et des calendriers de travail. Certaines actions non contractuelles pourront être prévues dans le cadre de l'animation. Leur montant, hors actions d'information et de communication sur les mesures de gestion, n'excédera pas 15 % du montant total du projet. Les inventaires complémentaires et les actions d'amélioration des connaissances, à réaliser hors du cadre de la mission courante d'animation, feront l'objet de demandes complémentaires de financement.

Nous estimons que le montage de ces projets est du ressort de l'animation territoriale du CEN-NA et de la Chambre d'Agriculture. Durant cette période, les animateurs et ses partenaires ont déposés les programmes détaillés dans le tableau ci-dessous.

Tableau XIII : Liste des programmes financés sur le territoire et concourent à la mise en œuvre des actions du DOCOB

Période	Programme	Porteur	Type de financement	Objectif de développement durable du DOCOB	Objectif opérationnel
2023	Stratégie d'acquisition d'espaces naturels	CEN NA	Feuille de route Néo Terra de la Région	Tous les objectifs	Tous les objectifs
2019-2022	Stratégie d'acquisition d'espaces naturels	CEN NA	Feuille de route Néo Terra de la Région	Tous les objectifs	Tous les objectifs
	Amélioration des connaissances concernant la reproduction des chauves-souris sur l'Entre deux mers	CEN NA	Appel à projet DREAL sur l'amélioration des connaissances sur les sites Natura 2000	ODD4 - Conserver et favoriser les populations de chiroptères ainsi que leurs habitats	OO11 - Améliorer la connaissance des espèces, des zones de chasse et de leur répartition
	Amélioration des connaissances sur les mollusques gastéropodes <i>Vertigo moulinsiana</i> , <i>Vertigo angustor</i> et <i>Anisus vorticulus</i> sur 30 sites Natura 2000 de Nouvelle-Aquitaine	LPO	Appel à projet DREAL sur l'amélioration des connaissances sur les sites Natura 2000	ODD2 - Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire de forêt alluviale et de mégaphorbiaies	-
Précédente tranche	-	-	-	-	-

C. Sensibilisation et communication

1. Informations par voie de presse

Aucune information ou sollicitation n'a été formulée.

2. Page internet dédiée

Pour permettre un accès rapide des éléments constitutifs du site, le CEN Nouvelle-Aquitaine a proposé une nouvelle page web de présentation du site Natura 2000 en 2021. Cette page est maintenant uniformisée à l'échelle de l'ensemble des sites Natura 2000 animés par le CEN Nouvelle-Aquitaine. Plus adaptée aux exigences du moment en matière de sites internet, cette page intègre de nouvelles rubriques et permet de :

- suivre toutes les actualités du site ;
- s'informer sur le réseau Natura 2000 ;
- découvrir le site « Vallée de l'Euille » (cartographie, habitats naturels, espèces) ;
- découvrir les outils de gestion disponibles pour restaurer les milieux ;
- s'informer sur l'évaluation des incidences Natura 2000 et trouver toutes les ressources nécessaires à l'instruction du projet ;
- télécharger les documents de référence concernant le site ;
- contacter l'animateur.

Il est important de noter que ce site est transférable en cas de changement d'animateur. Le site est opérationnel depuis début 2021 et



Figure 2 : Page internet dédiée au site Natura 2000

peut être visité à l'adresse suivante : <https://vallee-euille.fr/>

Des mises à jour régulières ont été faites, notamment après chaque comité de pilotage pour ajouter les derniers documents validés en séance (présentation, compte rendu et rapport d'activité). Au fil de l'année, des articles d'actualité autour de Natura 2000 sont publiés, la liste est présentée ci-dessous.

Tableau XIV : Liste des articles publiés sur la page internet du site Natura 2000

Date	Titre de l'article	Résumé
01/03/2023	Projet agro-environnemental et climatique : un nouveau cadre pour la contractualisation des agricultures pour modifier leurs pratiques d'exploitation	Présentation des MAEC disponibles Lien vers le contact de l'animateur
01/02/2023	Transfert de compétences des sites Natura 2000 terrestres de l'Etat vers les Régions	Présentation et infographie du dispositif
15/01/2023	Démarrage de la PAC 2023-2027 : des décrets apportent d'ultimes et utiles précisions	Zoom sur les dernières avancées sur la PAC
09/01/2023	Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine reconduit comme animateur Natura 2000 du site	Information et lien vers le contact de l'animateur
02/01/2023	Présentation faite en COPIL, compte rendu et bilan 2022 sont en ligne	Téléchargement possible de la présentation, du compte rendu et du bilan 2022

3. Publication d'une newsletter

Dans le cadre d'une volonté de réduire les publications papiers, et dans le but de pouvoir toucher plus de monde à moindre coût, une newsletter à fréquence variable est produite. Vous trouverez ci-dessous la synthèse des publications.

Tableau XV : Liste des newsletters publiées

Date	Article présenté	Nombre de destinataire
28 avril 2023	Le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine reconduit comme animateur Natura 2000 du site	30
	Présentation faite en COPIL, compte rendu et bilan 2022 sont en ligne	
	Démarrage de la PAC 2023-2027 : des décrets apportent d'ultimes et utiles précisions	
	Transfert de compétences des sites Natura 2000 terrestres de l'Etat vers les Régions	

D. Assistance à l'application du régime d'évaluation des incidences Natura 2000

Dans le cadre de l'application du régime d'évaluation des incidences, la structure animatrice est chargée :

- d'assurer l'information des porteurs de projets dans le cadre de la réalisation de l'étude d'incidence Natura 2000 de leur projet sur le site. Elle communique les inventaires et toutes données nécessaires à la bonne prise en compte des habitats et des espèces dans les études préalables. L'animateur pourra notamment transmettre aux porteurs de projets le résumé non technique du DOCOB, afin qu'ils identifient les principaux enjeux de conservation du site et les précautions à prendre,
- de répondre aux demandes ponctuelles des administrations sur des dossiers d'études d'incidences Natura 2000 concernant le site,
- de réaliser une veille locale relative à l'émergence de nouveaux plans, programmes, projets ou interventions pouvant avoir une incidence sur l'intégrité du site Natura 2000. Cette veille permet d'alerter, si cela se justifie, les services de l'Etat et les développeurs, acteurs économiques et collectivités locales sur les enjeux liés à la nécessaire prise en compte de Natura 2000 dans la conception de ces plans, programmes, projets ou interventions envisagés sur le territoire du site ou à proximité.

Le tableau suivant fait état des évaluations d'incidence sur lesquels l'animateur est intervenu.

Tableau XVI : Synthèse de la démarche d'évaluation des incidences sur le site

Période	Identifiant	Procédure	Objet	Commune	Surface	% de la surface du site	Avis du service instructeur
2023	Projet 6	Manifestation	Passage du Tour de France	Cadillac	-	-	Accordé sous réserve de mise en place d'actions d'accompagnement
	Projet 5	Loi sur l'eau	Arasement du barrage du Lac de Laromet	Laroque, Omet	-	-	A l'instruction
2019-2022	Projet 1	Loi sur l'eau	Construction d'un lotissement	Targon	Indirect	(indirecte)	Demande de précision sur les espèces
	Projet 2	Permis de construire	Construction de 4 hébergements insolites-	Saint-Pierre-de-Bat	100 m ²	~ 0%	n.r.
	Projet 3	Manifestation	Passage du Tour de France	Cadillac	-	-	Accordé sous réserve de mise en place d'actions d'accompagnement
	Projet 4	Loi sur l'eau	Réfection d'un mur de soutènement sur monument historique	Cadillac	20 ml	~ 0%	Accordé
Tranche antérieure	-	-	-	-	-	-	-
<i>Légende : n.r. = non renseigné</i>							

E. Soutien à l'articulation de Natura 2000 avec les politiques publiques

1. Mise en œuvre du plan de gestion pluriannuel de gestion du bassin versant de l'Euille

L'année 2023 a été marquée par la finalisation de la phase d'élaboration du **plan pluriannuel de gestion du bassin-versant de l'Euille**, piloté par le SMABVO. Dans ce cadre, l'animateur a participé à un comité technique autour de l'arasement puis de l'effacement du Lac de Laromet.

Tableau XVII : Rappel de la compatibilité des actions du plan pluriannuel de gestion du bassin versant de l'Euille avec le DOCOB du site

Actions inscrites dans le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de l'Euille	Convergence possible	Actions inscrites dans le DOCOB Natura 2000 de la Vallée de l'Euille pouvant répondre aux actions sur le bassin versant	Etat d'avancement au 31/12/2023
Action n°1 : Développer les zones naturelles d'expansion des crues	OUI	RE3_3 - Restauration des frayères	
Action n°2 : Retour du cours d'eau dans son talweg d'origine	OUI	RE1_2 - Amélioration de la diversité des écoulements sur 5 km de linéaire	Etude sur le Lac de Laromet en cours
Action n°3 : Ouverture de merlons par brèche	OUI	RE3_3 - Restauration des frayères	
Action n°4 : Reconstitution du lit mineur	OUI	RE1_2 - Amélioration de la diversité des écoulements sur 5 km de linéaire	Etude sur le Lac de Laromet en cours
Action n°5 : Recharge en granulats par dôme	OUI	RE1_2 - Amélioration de la diversité des écoulements sur 5 km de linéaire RE3_3 - Restauration des frayères	
Action n°6 : Renaturation du lit : diversification	OUI	RE1_2 - Amélioration de la diversité des écoulements sur 5 km de linéaire RE3_3 - Restauration des frayères	
Action n°7 : Renaturation du lit en tête de bassin versant	INDIRECTE		
Action n°8 : Effacement / Arasement partiel d'ouvrage	OUI	RE2_4 - Restauration de 4 ouvrages de petites hydrauliques TU2_1 - Amélioration de la circulation des poissons migrateurs sur 4 ouvrages hydrauliques	Etude sur le Lac de Laromet en cours
Action n°9 : Aménagement / redimensionnement d'ouvrages de franchissement	OUI	TU1_3 - Limiter la mortalité de la faune sur les axes de circulation sur l'ouvrage routier le plus à risque	

Actions inscrites dans le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de l'Oeuille	Convergence possible	Actions inscrites dans le DOCOB Natura 2000 de la Vallée de l'Euille pouvant répondre aux actions sur le bassin versant	Etat d'avancement au 31/12/2023
Action n°10 : Gestion concertée des ouvrages existants	OUI	GE1_5 - Gestion de 10 ouvrages de petites hydrauliques RE2_4 - Restauration de 4 ouvrages de petites hydrauliques TU2_1 - Amélioration de la circulation des poissons migrateurs sur 4 ouvrages hydrauliques	
Action n°12 : Mise en oeuvre de Régénération Naturellement Assistée	OUI	GE1_4 - Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire GE1f_7 - Amélioration de la structure de 15 ha de ripisylve en mauvais état de conservation RE1_1 - Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	
Action n°13 : Plantation de ripisylve	OUI	GE1_4 - Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire GE1f_7 - Amélioration de la structure de 15 ha de ripisylve en mauvais état de conservation RE1_1 - Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	
Action n°14 : Aménagement d'abreuvoir / Installation de clôture	INDIRECTE		
Action n°15 : Surveiller la qualité de l'eau	INDIRECTE		
Action n°16 : Diminuer les rejets directs dans les milieux aquatiques	INDIRECTE		
Action n°17 : Mettre en place une animation agricole à l'échelle du bassin versant	OUI	ANI - Animation du site Natura 2000	Réalisé par la chambre d'agriculture au travers du PAEC
Action n°18 : Traitement des espèces envahissantes de berge	OUI	IC3_3 - Sensibilisation sur les problématiques de gestion des espèces exotiques envahissantes IS3_2 - Inventaires et Suivis écologiques des espèces exotiques envahissantes GE3_6 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable GE3f_9 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable en milieu forestier	Etude sur le Lac de Laromet en cours

Actions inscrites dans le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de l'Ouille	Convergence possible	Actions inscrites dans le DOCOB Natura 2000 de la Vallée de l'Ouille pouvant répondre aux actions sur le bassin versant	Etat d'avancement au 31/12/2023
Action n°19 : Traitement des espèces envahissantes du lit mineur	OUI	IC3_3 - Sensibilisation sur les problématiques de gestion des espèces exotiques envahissantes IS3_2 - Inventaires et Suivis écologiques des espèces exotiques envahissantes GE3_6 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable GE3f_9 - Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable en milieu forestier	Etude sur le Lac de Laromet en cours
Action n°20 : Valoriser le rôle écologique des zones humides	INDIRECTE		
Action n°21 : Préserver/restaurer la fonctionnalité de zones humides	OUI	RE3_3 - Restauration des frayères	Etude sur le Lac de Laromet en cours
Action n°22 : Prendre en compte les peupleraies en berge	INDIRECTE	TU2_2 - Aménagements en faveur d'espèces d'intérêt communautaire	
Action n°23 : Dynamiser les actions avec Natura 2000	OUI	ANI - Animation du site Natura 2000	Réalisé lors des échanges avec le syndicat
Action n°24 : Restaurer une zone naturelle boisée en bordure de cours d'eau	OUI	TU2_2 - Aménagements en faveur d'espèces d'intérêt communautaire	
Action n°25 : Gestion des embâcles	INDIRECTE		
Action n°26 : Retrait des décharges sauvages en bordure de cours d'eau	INDIRECTE		
Action n°28 : Assurer le maintien du débit réservé sur seuils en rivière	INDIRECTE		
Action n°29 : Surveiller la quantité de l'eau dans les cours d'eau	INDIRECTE		
Action n°30 : Sensibilisation sur l'usage des motocross en milieux naturels	INDIRECTE		
Action n°31 : Etude de connaissance du fonctionnement hydrologique du bassin versant	INDIRECTE		

Actions inscrites dans le plan pluriannuel de gestion du bassin versant de l'Ouille	Convergence possible	Actions inscrites dans le DOCOB Natura 2000 de la Vallée de l'Euille pouvant répondre aux actions sur le bassin versant	Etat d'avancement au 31/12/2023
Action n°32 : Prise en compte de la gestion de l'eau et de la préservation de sa qualité dans les PLU et les SCOT	INDIRECTE		

F. Améliorations des connaissances et suivi scientifique

1. Transfère des données naturalistes au SINP

Le système d'information de l'inventaire national du patrimoine naturel (SINP) est un dispositif partenarial entre le Ministère chargé de l'environnement, l'Office Français de la Biodiversité, le Muséum National d'Histoire Naturelle, les associations, les collectivités territoriales, les établissements publics ou privés et les services déconcentrés de l'État. Il vise à favoriser une synergie entre les acteurs œuvrant pour la production, la gestion, le traitement, la valorisation et la diffusion des données géolocalisées relatives à l'inventaire du patrimoine naturel (biodiversité et géodiversité).

Le SINP a pour objet de structurer les connaissances sur la biodiversité : espèces (faune, flore, fonge) d'une part, habitats naturels ou semi-naturels d'autre part, et la géodiversité, afin de mettre à disposition ces connaissances au plus grand nombre (et selon les réglementations en vigueur). Il couvre l'ensemble du territoire national (métropole et outre-mer) et porte sur le domaine terrestre comme marin.

Au travers de son outil de centralisation des données (Kollect), le CEN Nouvelle-Aquitaine téléverse automatiquement ses observations naturalistes aux plateformes régionales du SINP : l'Observatoire de la biodiversité végétale (OBV) et l'Observatoire de la faune en Nouvelle-Aquitaine (FAUNA). Les données sont ensuite remontées au niveau national.

2. Suivis scientifiques des populations de chauves-souris

Pour nous permettre d'évaluer l'état de conservation des populations de chauves-souris au niveau de la carrière souterraine d'Omet, les services de l'Etat ont financé des suivis populationnels annuels pour les trois années de la deuxième tranche d'animation (2020-2022). En 2023, ce suivi a été engagé dans le cadre de la déclinaison régionale du plan national d'action en faveur des chiroptères. C'est le Groupe chiroptère d'Aquitaine (GCA) qui réalise ces suivis. Les résultats bruts sont présentés dans le tableau suivant.

Tableau XVIII : Observations de chauves-souris dans le cadre ces inventaires de cavités (Sources : GCA, 2020, 2021, 2022)

Période	Nom d'espèce	Nom latin	Commune	Nombre	Observateurs (GCA)	Observation
2020	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	Omet	Environ 450 juvéniles, 1 essaim (0,48 m ²) - Quelques juvéniles volants - 1 cadavre de juvénile	Magali ARGAUD Charlène VIELET	comptage 1 heure après le coucher du soleil, dans la cavité
2021	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	Omet	Un essaim d'environ 400 juvéniles. Pas de cadavres. Plusieurs âges : majorité de nouveau-né, et quelques juvéniles de 15 jours voire trois semaines.	Magali ARGAUD Marion GOHIER	comptage 1 heure après le coucher du soleil, dans la cavité
2022	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	Omet	06/05/2022 : 82 individus (mâle et femelle) jeunes non velus 20/05/2022 : 280 individus (mâle et femelle) jeunes non velus. 1 essaim principal, et 2 autres petits à proximité. 1 ancien cadavre observé sur un mur.	Sébastien ROUE Charlène VIELET Magali ARGAUD Mathilde COURSIMAULT Margot PLUEN	comptage 1 heure après le coucher du soleil, dans la cavité
2023	Grand Murin	<i>Myotis myotis</i>	Omet	28/04/2023 : 300 individus	Sébastien ROUE Pascal TARTARY	comptage sortie de gîte et dans la cavité : 1 heure après le coucher du soleil.




Figure 3 : Evolution des effectifs de juvéniles de grand murin dans la carrière d'Omet lors des suivis de la population reproductrice (Source : GCA, 2020, 2021, 2022, 2023)

La population de grand murin montre une baisse significative durant les trois premières années du suivi de cette colonie (2020-2022), mais un léger rebond sur cette dernière année, ces fluctuations ne sont pas inquiétantes pour cette espèce qui présente un état de conservation plutôt favorable en France (VINCENT D., com. pers. 2023).

Pour autant, la modification des paysages et des pratiques pèse encore sur la conservation de ces espèces. A cela s'ajoute les conditions météorologiques de l'année, plutôt favorables, qui ont certainement fortement joué sur la fertilité de l'espèce.

G. Mise à jour du DOCOB

Le site de la Vallée de l'Euille fait l'objet d'un projet d'extension, notamment sur les hêtraies présentes en plusieurs points du bassin versant. Ce projet sera identifié au travers de la proposition d'une nouvelle fiche action en COPIL, soumise à validation des membres du COPIL. A la suite de cela, l'animateur pourra entreprendre les études d'extension (définition de la zone d'étude, cartographie des habitats naturels, identification des habitats d'espèces). Sur la base de ces études, une proposition d'extension argumentée sera produite pour validation de son intérêt par le muséum d'histoire naturelle de Paris, puis soumise à la validation du COPIL et aux consultations obligatoires. A l'issue, cette proposition sera transmise au ministère de la transition écologique et de la cohérence des territoires. Une fois la phase de validation nationale, le périmètre sera envoyé à la commission européenne pour validation finale.

Le document ci-dessous présente la fiche action permettant de prévoir l'extension, elle est soumise à la validation des membres du COPIL.

FR 7200691 "Vallée de l'Euille"	Potentialités d'extension du site Natura 2000 sur les affluents de l'Euille présentant des enjeux de conservation	SE2-1	Priorité 2
Type de la mesure	Animation du DOCOB – Action de connaissance – Hors contrat		
Code national de la mesure	-		
Habitats et espèces d'intérêt communautaire concernés (Code cahier d'habitats Natura 2000)	A identifier	1303 Petit rhinolophe 1323 Vespertillon de Bechstein 1308 Barbastelle d'Europe 1321 Murin à oreilles échancrées	1304 Grand rhinolophe 1324 Grand Murin 1310 Minioptère de Schreibers
Objectifs concernés			
Objectif(s) de conservation	ODD1 - Conserver et restaurer les populations de mustélidés semi-aquatiques d'intérêt communautaire et favoriser leurs habitats ODD2 - Conserver et restaurer les habitats d'intérêt communautaire de forêt alluviale et de mégaphorbiaies ODD4 - Conserver et favoriser les populations de chiroptères ainsi que leurs habitats		
Objectif(s) opérationnel(s)	OO1 - Favoriser les habitats d'espèces des mustélidés semi-aquatiques d'intérêt communautaire OO5 - Conserver les habitats d'intérêt communautaire humides par l'adaptation des pratiques agro-sylvicoles OO6 - Rétablir la continuité écologique de la forêt alluviale OO8 - Préserver et diversifier l'offre en réseau de gîte OO9 - Favoriser la diversification du paysage		

Périmètre de la mesure	
Surface d'application	-
Description de la mesure et engagement correspondant	
Description	<p>L'action concerne une potentielle extension du site Natura 2000 sur les secteurs du bassin-versant de l'Euille au profit des habitats et des espèces d'intérêt communautaire. La première étape de cette démarche est de réfléchir sur la pertinence et la faisabilité de cette action.</p> <p>Les données naturalistes qui remontent auprès des plateformes régionales du SINP mettent en évidence la présence de nombreux hêtres pouvant constituer un habitat atypique sur le site et pouvant supporter un intérêt patrimonial au titre de la directive Habitat Faune Flore, ainsi que d'un cortège faunistique et floristique associés. Ces milieux n'étaient pas intégrés dans le périmètre initial du site Natura 2000. Certains de ces espaces constituent des enjeux majeurs de conservation puisqu'ils sont intégrés au sein de la ZNIEFF de type 2 des Vallées et coteaux de l'Euille et de ses affluents.</p> <p>Ce constat nous incite à engager une réflexion pour une extension du périmètre afin d'intégrer ces surfaces. La mise en gestion Natura 2000 de ces lieux permettrait d'optimiser les actions de conservation des habitats et des espèces, ainsi que d'augmenter les capacités d'atteinte des objectifs de conservation et de gestion décrits dans le DOCOB.</p> <p>La proposition d'un périmètre d'étude, en accord avec les objectifs du DOCOB, sera soumise à validation du Comité de Pilotage lors d'un prochain Copil et des élus concernés lors de concertation et des consultations obligatoires.</p> <p>Il conviendra par la suite d'entreprendre la cartographie d'habitats de ces secteurs et la cartographie des habitats d'espèces pour vérifier qu'ils relèvent bien d'un intérêt communautaire. Sur cette base, la proposition sera une nouvelle fois portée à la connaissance des membres du COPIL qui devront statuer. Elle sera ensuite transmise pour validation aux services de l'Etat et de la commission européenne. Le DOCOB sera mise à jour en conséquence.</p>
Engagements rémunérés	-
Engagements non rémunérés	-
Conditions d'éligibilité	-
Dispositif administratif et financier mis en œuvre	
Dispositif administratif	Cette action est comprise dans le cadre de la mission d'animation du site

Dispositif financier	Cette action est comprise dans le cadre de la mission d'animation du site				
Estimation du coût : objectifs à 5 ans					
Phases de réalisation	Année N	N+1	N+2	N+3	N+4
Prévisions budgétaires (Coût moyen € total)	5 000 €	-	-	-	-
Points de contrôle et évaluation					
Vérification de l'action	<ul style="list-style-type: none"> ● Comptes rendus de réunions ● Nombre de mairies/ communes rencontrées ● Nombre de propriétaires rencontrés ● Bilan de la concertation ● Validation ou refus de la proposition 				
Evaluation de l'action	<ul style="list-style-type: none"> ● Modélisation cartographique du périmètre Natura 2000 ● Surface d'habitats d'intérêt communautaires/habitats d'espèces ajoutées au périmètre Natura 2000 ● Evolution du FSD 				

Figure 4 : Présentation de la fiche action « extension du site »

H. Bilan annuel et comité de pilotage

1. Bilan annuel

Une fois par an, chaque animateur établira une évaluation des actions menées sur le site du point de vue technique, scientifique (type de mesures souscrites, habitats concernés, effets éventuellement observés, difficultés rencontrées...), financier et sur les volets de la concertation. Si nécessaire, il formulera des préconisations vis-à-vis de certaines mesures (adaptation du cahier des charges par exemple). Cette synthèse permettra notamment d'adapter l'animation en fonction des éléments observés et d'ajuster, si nécessaire, la programmation financière globale du coût de la gestion du site Natura 2000.

Lors de chaque année d'animation, en fonction des observations issues des synthèses de suivi et des données d'évaluation des effets des actions, l'animateur établira un bilan général de la situation du site en matière d'effort, de résultats, et d'efficacité des actions conduites.

Tableau XIX : Synthèse des éléments de bilan annuel

Période	Date de diffusion	Nombre de page	Remarques
2023	-	42	Le présent document
2022	1 ^{er} mars 2023	38	-
2021	04 février 2022	47	-
2020	20 mai 2021	26	-

2. Comité de pilotage

La structure animatrice sera chargée de préparer et d'animer une réunion du comité de pilotage pour rendre compte de l'état des réalisations de l'année « n-1 » et du programme d'activités de l'année « n ». Ce comité sera présidé par le Président de la Région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant.

Le tableau ci-dessous synthétise l'ensemble des éléments sur ce paragraphe.

Tableau XX : Synthèse des éléments concernant le comité de pilotage et les compte-rendu

Période	Date du COPIL	Type de COPIL	Date de diffusion du compte rendu	Remarques
2023	21/12/2023	Clôture du marché d'un an et programme d'action pour la prochaine année.	-	Présentation en présentiel, sous la présidence de la Région
2022	08/12/2022	Clôture de la deuxième tranche d'animation	02/02/2023	Présentation en présentiel
2021	26/01/2022	Ordinaire	03/02/2022	Présentation en présentiel
2020	27/11/2020	Lancement de la deuxième tranche d'animation	12/04/2021	Présentation en visioconférence au regard de la situation sanitaire liée au COVID

I. Suivi sous SIN2

L'application SIN2 apporte à l'ensemble des utilisateurs une **base nationale unique et centralisée de données pour le suivi et la gestion du réseau des sites Natura 2000**. Ce système d'information **améliore et enrichit les échanges de données** entre les différents acteurs du réseau, tout au long de la vie d'un site.

Les opérateurs et animateurs de sites Natura 2000, et les services déconcentrés de l'Etat renseignent les données issues de la gestion administrative et technique des sites Natura 2000.

Tableau XXI : Synthèse des mises à jour de l'application SIN2

Période	Date de mise à jour de SIN2	Opérateur	Type de mise à jour
2023	20 novembre 2023	Pascal TARTARY	Suivi du DOCOB Gérer les conventions Gérer les actions d'animation
2022	29 mars 2022	Pascal LANDIER	Personnel référent
	22 juin 2022	Opérateur GUENEL	Import FSD
	18 octobre 2022	Opérateur LAFON	Charte
	25 novembre 2022	Pascal TARTARY	Suivi COPIL
2021	-	-	-
2020	27 avril 2020	Mme MALINVAUD	Objectifs opérationnels
	3 juillet 2020	Pascal LANDIER	Suivi DOCOB
	20 octobre 2020	Pascal TARTARY	Organisme animateur Convention d'animation Suivi COPIL Objectifs de développement durable Gestion des mesures Gestion des habitats d'espèces Actions d'animation
	23 octobre 2020	Pascal TARTARY	Adhésion à la charte

III. EVALUATION DES MESURES DE GESTION

A. Etat de conservation des habitats et des espèces

Il s'agit ici de donner des tendances plutôt que de répondre précisément sur l'état de conservation des habitats et des espèces d'intérêt communautaire, d'autant que ces évaluations répondent à des protocoles et des critères scientifiques très précis qui n'ont pas été mises en œuvre dans la cadre de l'animation.

Tableau XXII : Synthèse de l'état de conservation des habitats et des espèces sur le site

Habitats ou espèces d'intérêt communautaire	Surface ou population dans le DOCOB	Etat de conservation dans le DOCOB	Tendance sur la tranche 2016-2018	Tendance sur la tranche 2019-2022	Etat de conservation estimé à la fin des deux tranches d'animation	Remarques	Tendance sur la tranche 2023
Habitats d'intérêt communautaire							
6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin	3,97 ha	Mauvais	↘	↘	Mauvais à très mauvais	Perspective positive dans le cadre du PPG de l'Euille	Pas d'avancée significative
6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)	31,52 ha	Moyen	↗	↘	Moyen	Perspective mitigée entre la dépréciation des surfaces viticoles, le prix des denrées alimentaires, la crise dans le secteur de l'élevage...	Pas d'avancée significative
91E0 Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i> , <i>Alnion incanae</i> , <i>Salicion albae</i>)	64,18 ha	Moyen	↘	→	Moyen	Perspective positive dans le cadre du PPG de l'Euille	Pas d'avancée significative
Espèces d'intérêt communautaire							
1096 Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>	Non renseigné	Moyen	Non renseigné	Non renseigné	Non évalué	Perspective positive dans le cadre du PPG de l'Euille	Pas d'avancée significative
1303 Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>	Entre 50 et 150	A préciser	Non renseigné	Non renseigné	Non évalué	Perspective négative aux regards des évolutions nationales	Pas d'avancée significative
1304 Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>	Entre 50 et 100	A préciser	↗	↗	Moyen	Perspective positive aux regards des évolutions	Pas d'avancée significative

Habitats ou espèces d'intérêt communautaire	Surface ou population dans le DOCOB	Etat de conservation dans le DOCOB	Tendance sur la tranche 2016-2018	Tendance sur la tranche 2019-2022	Etat de conservation estimé à la fin des deux tranches d'animation	Remarques	Tendance sur la tranche 2023
						nationales, mais attention à la robustesse des résultats ¹	
1308 Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>	Non renseigné	A préciser	↗	↗	Moyen	Perspective positive aux regards des évolutions nationales, mais attention à la robustesse des résultats ²	Pas d'avancée significative
1310 Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>	Entre 10 et 50	A préciser	↘	↘	Moyen à mauvais	Perspective négative aux regards des évolutions nationales ³	Pas d'avancée significative
1321 Murin à oreille échancrée <i>Myotis emarginatus</i>	Entre 10 et 20	A préciser	↗	↗	Moyen	Perspective positive aux regards des évolutions nationales, mais attention à la robustesse des résultats ⁴	Pas d'avancée significative
1323 Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteinii</i>	Entre 10 et 15	A préciser	Non renseigné	Non renseigné	Non évalué	Perspective négative aux regards des évolutions nationales ⁵	Pas d'avancée significative
1324 Grand Murin <i>Myotis myotis</i>	Entre 10 et 50	A préciser	→	↘	Moyen	Perspective négative aux regards des évolutions nationales ⁶	Pas d'avancée significative
1355 Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>	Non renseigné	Moyen	↗	↗	Moyen à bon	Perspective positive dans le cadre du PPG de l'Euille et aux regards des évaluations nationales	Pas d'avancée significative

¹ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

² Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

³ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

⁴ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

⁵ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

⁶ Bas Y, Kerbiriou C, Roemer C & Julien JF (2020, June) Bat population trends. Muséum national d'Histoire naturelle. Retrieved from <https://croemer3.wixsite.com/teamchiro/population-trends>

Habitats ou espèces d'intérêt communautaire	Surface ou population dans le DOCOB	Etat de conservation dans le DOCOB	Tendance sur la tranche 2016-2018	Tendance sur la tranche 2019-2022	Etat de conservation estimé à la fin des deux tranches d'animation	Remarques	Tendance sur la tranche 2023
1356 Vison d'Europe <i>Mustela lutreola</i>	Non renseigné	Très mauvais	↘	↘	Très mauvais	Perspective négative aux regards des évaluations nationales	Pas d'avancée significative

B. Niveau d'atteinte des objectifs

Tableau XXIII : Synthèse de la réalisation des actions du DOCOB

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
ODD1 - Conserver et restaurer les populations de mustélidés semi-aquatiques d'intérêt communautaire et favoriser leurs habitats	OO1 - Favoriser les habitats d'espèces des mustélidés semi-aquatiques d'intérêt communautaire	RE1_1 Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire,	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE1f_7 Amélioration de la structure de 15 ha de ripisylve en mauvais état de conservation	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 ha	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE2_3 Entretien raisonné de 1,05 ha de haies, d'alignements d'arbres, de bosquet et d'arbres isolés	Contrat Natura 2000 ou MAEC	1,05 ha	16%	La réalisation de cette action est limitée par la limitation des budgets accordés sur ce thème, cependant, un propriétaire réfléchit à son positionnement
		GE1_4 Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
	OO2 - Réduire les causes de mortalité directe des mustélidés semi-aquatique d'intérêt communautaire	GE3_6 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable	Contrat Natura 2000 ou financement externe	n.r.	0%	Action projetée dans le cadre du projet d'effacement du Lac de Laromet
		TU1_3 Limiter la mortalité de la faune sur les axes de circulation sur l'ouvrage routier le plus à risque	Contrat Natura 2000 ou financement externe	1	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE3f_9 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable en milieu forestier	Contrat forestier Natura 2000 ou financement externe	127,5 ha	0%	Action projetée dans le cadre du projet d'effacement du Lac de Laromet
	OO3 - Lutter contre le vison d'Amérique	GE3_6 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable	Contrat Natura 2000 ou financement externe	n.r.	0%	-
		GE3f_9 Chantiers d'élimination ou de limitation d'une espèce indésirable en milieu forestier	Contrat forestier Natura 2000 ou financement externe	127,5 ha	0%	-
	OO4 - Maintenir la tranquillité du site lors de la période sensible	TU2_2 Aménagements en faveur d'espèces d'intérêt communautaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	5	0%	Action projetée dans le cadre du projet d'effacement du Lac de Laromet
		TU1_3 Limiter la mortalité de la faune sur les axes de circulation sur l'ouvrage routier le plus à risque	Contrat Natura 2000 ou financement externe	1	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		TU2_4 Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact sur les espèces sensibles	Contrat Natura 2000 ou financement externe	10	0%	Action projetée dans le cadre du projet d'effacement du Lac de Laromet
ODD2 - Conserver et restaurer les habitats d'intérêt	OO5 - Conserver les habitats d'intérêt communautaire humides par l'adaptation des pratiques agro-sylvicoles	RE1_1 Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
communautaire de forêt alluviale et de mégaphorbiaies		GE1f_7 Amélioration de la structure de 15 ha de ripisylve en mauvais état de conservation	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 ha	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE2_1 Entretien de 40 ha de milieux ouverts et semi-ouverts par la fauche	Contrat Natura 2000 ou MAEC	40 ha	1,95%	Diagnostic entrepris dans ce sens avec un propriétaire, en attente de positionnement final
		GE2_2 Entretien de 14 ha de milieux semi-ouverts par gyrobroyage	Contrat Natura 2000 ou MAEC	14 ha	1,39%	Diagnostic entrepris dans ce sens avec un propriétaire, en attente de positionnement final
		GE1_4 Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
	OO6 - Rétablir la continuité écologique de la forêt alluviale	RE1_1 Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE1f_7 Amélioration de la structure de 15 ha de ripisylve en mauvais état de conservation	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 ha	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE1_4 Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
ODD3 - Empêcher la régression des	OO7 - Promouvoir une gestion adaptée des prairies de fauche de basse altitude	GE2_1 Entretien de 40 ha de milieux ouverts et semi-ouverts par la fauche	Contrat Natura 2000 ou MAEC	40 ha	1,95%	Diagnostic entrepris dans ce sens avec un propriétaire, en attente de positionnement final

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
milieux agro pastoraux		GE2_2 Entretien de 14 ha de milieux semi-ouverts par gyrobroyage	Contrat Natura 2000 ou MAEC	14 ha	1,39%	Diagnostic entrepris dans ce sens avec un propriétaire, en attente de positionnement final
ODD4 - Conserver et favoriser les populations de chiroptères ainsi que leurs habitats	OO8 - Préserver et diversifier l'offre en réseau de gîte	TU2_2 Aménagements en faveur d'espèces d'intérêt communautaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	331 ha	0%	-
		TU2_4 Aménagements visant à informer les usagers pour limiter leur impact sur les espèces sensibles	Contrat Natura 2000 ou financement externe	10	10%	Diagnostic entrepris dans ce sens avec un propriétaire, en attente de positionnement final
	OO9 - Favoriser la diversification du paysage	TU3f_6 Irrégularisation de 40 ha de peuplements forestiers	Contrat forestier Natura 2000	40 ha	0%	-
		GE2_3 Entretien raisonné de 1,05 ha de haies, d'alignements d'arbres, de bosquet et d'arbres isolés	Contrat Natura 2000 ou MAEC	1,05 ha	16%	La réalisation de cette action est limitée par la limitation des budgets accordés sur ce thème, cependant, un propriétaire réfléchit à son positionnement
		GE3f_8 Préservation de 8 ha de milieux boisés sénescents	Contrat forestier Natura 2000	8 ha	7%	Diagnostic entrepris dans ce sens avec un propriétaire, en attente de positionnement final
	OO10 - Limiter les causes de mortalité des populations de chiroptères	TU1_3 Limiter la mortalité de la faune sur les axes de circulation sur l'ouvrage routier le plus à risque	Contrat Natura 2000 ou financement externe	1	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
	OO11 - Améliorer la connaissance des espèces, des zones de chasse et de leur répartition	-	Dispositif spécifique hors contrat			
ODD5 - Améliorer la fonctionnalité	OO12 - Améliorer la qualité chimique et microbiologique de	TU2_1 Amélioration de la circulation des poissons migrateurs sur 4 ouvrages hydrauliques	Contrat Natura 2000 ou financement externe	4	50%	Action projetée dans le cadre du projet

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
hydrologique des cours d'eau pour garantir la conservation des espèces aquatiques d'intérêt communautaire	l'eau en lien avec l'objectif général de la DCE					d'effacement du Lac de Laromet
		RE1_2 Amélioration de la diversité des écoulements sur 5 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	5 km	50%	Action projetée dans le cadre du projet d'effacement du Lac de Laromet
		RE2_4 Restauration de 4 ouvrages de petites hydrauliques	Contrat Natura 2000 ou financement externe	4	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE1_5 Gestion de 10 ouvrages de petites hydrauliques		10	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
	OO13 - Assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs	TU2_1 Amélioration de la circulation des poissons migrateurs sur 4 ouvrages hydrauliques	Contrat Natura 2000 ou financement externe	4	50%	Action projetée dans le cadre du projet d'effacement du Lac de Laromet
		RE1_2 Amélioration de la diversité des écoulements sur 5 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	5 km	50%	Action projetée dans le cadre du projet d'effacement du Lac de Laromet
		RE2_4 Restauration de 4 ouvrages de petites hydrauliques	Contrat Natura 2000 ou financement externe	4	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		RE3_3 Restauration des frayères	Contrat Natura 2000 ou financement externe	25 km 11,3 ha	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE1_5 Gestion de 10 ouvrages de petites hydrauliques		10	50%	Une intention politique et technique a été posée

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
						dans la cadre du PPG de l'Euille
	OO14 - Adapter les pratiques d'entretien des cours d'eau dans le respect du bon état écologique et la sensibilité du site	RE1_1 Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE1f_7 Amélioration de la structure de 15 ha de ripisylve en mauvais état de conservation	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 ha	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		GE1_4 Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
ODD6 - Maintenir une diversification de la végétation arborée pour les chauves-souris forestières	OO15 - Favoriser les boisements matures	RE1_1 Amélioration de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille
		TU3f_6 Irrégularisation de 40 ha de peuplements forestiers	Contrat forestier Natura 2000	40 ha	0%	-
		GE2_3 Entretien raisonné de 1,05 ha de haies, d'alignements d'arbres, de bosquet et d'arbres isolés	Contrat Natura 2000 ou MAEC	1,05 ha	16%	La réalisation de cette action est limitée par la limitation des budgets accordés sur ce thème, cependant, un propriétaire réfléchit à son positionnement
		TU2_2 Aménagements en faveur d'espèces d'intérêt communautaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	5	0%	-
		GE3f_8 Préservation de 8 ha de milieux boisés sénescents	Contrat forestier Natura 2000	8 ha	7%	Diagnostic entrepris dans ce sens avec un propriétaire, en attente de positionnement final

Objectifs de développement durable	Objectifs opérationnels	Actions	Type de mise en œuvre	Indicateur de réalisation	Niveau de réalisation de l'action	Commentaires
		GE1_4 Maintien de la structure de la ripisylve sur 15 km de linéaire	Contrat Natura 2000 ou financement externe	15 km	50%	Une intention politique et technique a été posée dans la cadre du PPG de l'Euille

IV. LIMITES ET FREINS DE L'ANIMATION NATURA 2000

Cette tranche intermédiaire d'animation a été marquée par le transfert de la compétence de gestion des services de l'Etat (DREAL/DDTM) vers la Région. Bien que connu et attendu depuis plusieurs mois, ce transfert ne s'est pas fait sans difficulté : pas de personnel dédié, plusieurs personnes sur le dossier... Ainsi, dans cette situation, il est difficile d'animer sereinement les sites et de démarcher les propriétaires aux risques d'être plus contre-productif.

Sur le plan des mesures agro-environnementales et climatiques, les ambitions d'adaptation des pratiques sur le bassin versant ont du être revues à la baisse en raison d'une enveloppe budgétaire plus restreinte que prévue. Cependant, deux exploitations se sont tout de même investies dans le programme de changement de pratique agricole pour de la fauche tardive. Ces dossiers n'ont pas été à la fin de l'instruction en raison d'une absence de dépôt pour l'un et un seuil de contractualisation trop petit pour l'autre.

Par ailleurs, les incertitudes sur la conjoncture économique actuelle, que ce soit sur l'inflation des prix des denrées alimentaire ou des énergies ne sont pas de nature à rassurer les propriétaires.

Conclusion

L'animation 2023 de mise en œuvre du document d'objectifs par le Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle Aquitaine a permis durant cette année de transition de caler les relations avec la nouvelle structure opératrice de gestion : la Région Nouvelle-Aquitaine, ainsi que d'avancer sur le projet d'arasement/effacement du barrage de Laromet et déployer un diagnostic de propriété sur 25 ha.

Ces démarches permettront de voir se concrétiser plusieurs actions d'amélioration des conditions écologiques des milieux et des espèces et permet d'envisager un poulx d'actions prévisionnelles dans le futur.

Cependant, cette tranche intermédiaire d'animation d'une année ne permet pas d'installer clairement l'animateur dans la durée et limite fortement les projets sur des temps relativement longs.

Cette tranche d'animation se conclut malgré tout par des perspectives positives avec des actions qui devraient se concrétiser lors de la prochaine tranche d'animation.

Annexe 1 : Fiche de synthèse du site Natura 2000

Nom officiel du site Natura 2000 :	Vallée de l'Euille	Numéro officiel du site Nature 2000 :	FR 7200705
Date de transmission de la ZSC :		Date de l'arrêté de la ZSC :	21 aout 2006
Désigné au titre de la Directive « Oiseaux » 79/409/CEE :	oui / <input checked="" type="checkbox"/> non	Désigné au titre de la Directive « Habitats, faune et flore » 92/43/CEE :	<input checked="" type="checkbox"/> oui / non
Région de localisation du site Nature 2000 :	Nouvelle-Aquitaine	Département de localisation du site Natura 2000 :	Gironde (33)
Date de mise à jour du FSD :		Superficie officielle (FSD) du site Natura 2000 :	331 ha
Préfet coordinateur :	Préfet de Gironde	Président du comité de pilotage du site Natura 2000 :	Jérôme GUILLEM
Structure porteuse :	Région Nouvelle-Aquitaine	Animateur :	Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle Aquitaine
Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site :	91E0- Forêts alluviales à <i>Alnus glutinosa</i> et <i>Fraxinus excelsior</i> (<i>Alno-Padion</i>, <i>Alnion incanae</i>, <i>Salicion albae</i>)		
	6430- Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin		
	6510- Prairies maigres de fauche de basse altitude (<i>Alopecurus pratensis</i>, <i>Sanguisorba officinalis</i>)		
Espèces d'intérêt communautaire présentes sur le site :	1096- Lamproie de Planer <i>Lampetra planeri</i>		
	1303- Petit Rhinolophe <i>Rhinolophus hipposideros</i>		
	1304- Grand Rhinolophe <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>		
	1308- Barbastelle d'Europe <i>Barbastella barbastellus</i>		
	1310- Minioptère de Schreibers <i>Miniopterus schreibersii</i>		
	1321- Murin à oreille échanquée <i>Myotis emarginatus</i>		
	1323- Murin de Bechstein <i>Myotis bechsteinii</i>		
	1324- Grand Murin <i>Myotis myotis</i>		
	1355- Loutre d'Europe <i>Lutra lutra</i>		
1356- Vison d'Europe <i>Mustela lutreola</i>			

Annexe 2 : Arrêté ministériel de désignation

<p style="text-align: center;">Décrets, arrêtés, circulaires</p> <p style="text-align: center;">TEXTES GÉNÉRAUX</p> <p style="text-align: center;">MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE</p> <p style="text-align: center;">Arrêté du 21 août 2006 portant désignation du site Natura 2000 vallée de l'Euille (zone spéciale de conservation)</p> <p style="text-align: center;">NOR : DEVN00604064</p> <p>La ministre de l'écologie et du développement durable,</p> <p>Vu la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, notamment ses articles 3 et 4 et ses annexes I et II ;</p> <p>Vu la décision de la Commission des Communautés européennes du 7 décembre 2004 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique ;</p> <p>Vu le code de l'environnement, notamment le I et le III de l'article L. 414-1 et les articles R. 414-1, R. 414-3, R. 414-4 et R. 414-7 ;</p> <p>Vu l'arrêté du 16 novembre 2001 modifié relatif à la liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de conservation au titre du réseau écologique européen Natura 2000 ;</p> <p>Vu les avis des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés,</p> <p>Arrête :</p> <p>Art. 1^{er}. - Est désigné sous l'appellation « site Natura 2000 vallée de l'Euille » (zone spéciale de conservation FR 7200691) l'espace délimité sur la carte au 1/50 000 ci-jointe, s'étendant sur une partie du territoire des communes suivantes du département de la Gironde : Arbis, Béguey, Cadillac, Donzac, Escoussans, Ladaux, Laroque, Omet, Soulignac, Targon.</p> <p>Art. 2. - La liste des types d'habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages justifiant la désignation du « site Natura 2000 vallée de l'Euille » figure en annexe au présent arrêté.</p> <p>Cette liste ainsi que la carte visée à l'article 1^{er} ci-dessus peuvent être consultées à la préfecture de la Gironde, à la direction régionale de l'environnement d'Aquitaine ainsi qu'à la direction de la nature et des paysages au ministère de l'écologie et du développement durable.</p> <p>Art. 3. - Le directeur de la nature et des paysages est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au <i>Journal officiel</i> de la République française.</p> <p>Fait à Paris, le 21 août 2006.</p> <p style="text-align: right;">Nelly Orlin</p>	
--	--

Un outil au service de la biodiversité, des paysages et de l'économie rurale

Conservatoire d'espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine
www.cen-nouvelle-aquitaine.org



Site Sainte-Gence : 6, ruelle du Theil - 87510 Saint-Gence
tél. 05 55 03 29 07
saint-gence@cen-nouvelle-aquitaine.org

Site de Billère : 28, route de Bayonne - 64140 Billère
tél. 05 59 32 65 19
billere@cen-nouvelle-aquitaine.org

Site de Poitiers : 44 bd Pont-Achard - 86000 Poitiers
tél. 05 49 50 42 59
poitiers@cen-nouvelle-aquitaine.org

avec le concours financier de



Crédit photographique : © CEN Nouvelle-Aquitaine sauf mention contraire